Autostrada Transilvania

Descriere proiect
Autostrada A3 (numită și Autostrada Transilvania pe porțiunea Brașov-Borș) face legatura dintre București și ieșirea spre Ungaria prin Borș.

IN EXPLOATARE
· Câmpia Turzii – Gilău – a fost dat în folosință în 2009 (41.47km) și 2010 (10.24km)
Finantare: Bugetul de Stat
Valoare contract: 581,589,025.55 euro cu TVA
Constructor: Bechtel


IN EXECUTIE


· Tg Mures-Ogra, Lotul 2 (Ungheni – Ogra), cu o lungime de 10,105 km 

Valoare contract: 251,349,460.28 lei fără TVA. 
Stadiu fizic cumulat de 54.76%.
Sursa de finantare: POIM 2014-2020
Proiectant: SC Search Corporation
Consultant: Egis International
Constructor: Strabag SRL&Straco Grup
Data estimată de finalizare: 2018.


· Ogra – Campia Turzii, Lot 1 (Ogra – Iernut) cu o lungime de 3,6 km

Valoare contract 55.782.941,89 lei fără TVA 
Stadiul fizic al lucrărilor este de 31.00%. În prezent a fost obţinută Autorizaţia de Construire pentru secţiunea km 0+000 - km 3+000.
Proiectant: Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG/ "Sub-proiectant SC CONSIS PROIECT SRL"
Consultant: J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International
Constructor: Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG
Data estimate de  finalizare : septembrie 2018

Probleme: Obținerea cu întârziere a Acordului de mediu, necesar obținerii Autorizației de Construire și  Relocare conducta Transgaz


· Ogra – Campia Turzii, Lot 2 (Iernut – Chețani) cu o lungime de 17,9 km
Contractul de proiectare și execuţie a fost semnat în data de 06.04.2016, cu o valoare de 437.630.890,05 lei fără TVA, data de începere a lucrărilor  de execuție fiind 04.05.2016. Stadiul fizic al lucrărilor este 16.20%. În prezent a fost obţinută Autorizaţia de Construire pentru secţiunea km 7+400 - km 15+250. Data estimată de finalizare este anul 2019.

Proiectant: Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Campia Turzii lot 2/ Proiectant de specialitate SC Consitrans SRL
Consultant: J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International
Constructor: Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL

Probleme în implementare:
·  Obținere Acordului de mediu pentru Autorizația de Construire.
· [bookmark: _GoBack] Exproprieri suplimentare.
· Autorizarea lucrarilor de utilitati.


· Ogra – Campia Turzii, Lot 3 (Chețani – Câmpia Turzii) cu o lungime de 15,691 km

Valoare contract: 279.744.271,56 lei fără TVA. 
Proiectant: Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL
Consultant: J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International
Constructor: Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL

Probleme: Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.


· Podul peste Somes – lungime de 0.32 km

Valoare contract: 25,98 milioane lei fara TVA
Proiectant: S.C. IPTANA S.A
Consultant: J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International
Constructor: Tirrena Scavi S.p.A

Data inceperii lucrarilor - Iulie  2017
Data finalizarii lucrarilor (estimat) – august 2018





IN PREGATIRE
· Tg. Mures –Ungheni are o lungime de 4,5 km. Contractul include (şi) un drum de legătură în lungime de 4,7 km (ÎN PREGĂTIRE). În prezent este în proces de achiziție publică.
Valoarea estimată a contractului : 284.915.969,74 lei fără TVA. 
Sursa finantare: POIM 2014-2020
Proiectant: SC Search Corporation
Consultant: Egis International


· Suplacu de Barcău – Borș – are o lungime de 60.25 km. In proces de achiziție publica. Au fost depuse 19 oferte pentru proiectarea și execuția celor trei loturi ale secțiunii de autostradă Suplacu de Barcău-Borș.

Valoarea estimata a contractului : 701 milioane lei fara TVA
Sursa de finantare: POIM 2014-2020

· Mihaiesti – Suplacu de Barcau – are o lungime de 80.05 km. Documentație în pregătire.
· Tunel Meses – cu o lungime de 2,4 km. Studiul de fezabilitate.a fost finalizat si predate spre avizare catre CTE CNAIR SA.

Sursa de finantare POIM 2014-2020




Sectorul de autostrada Gilau – Nadaselu in lungime de 8.7km a fost receptionat  la finalul anului 2017 si va fi dat in circulatie odata cu finalizarea lucrarilor pentru Podul peste Somes
Finantare: Bugetul de Stat
Valoarte contract: 258,2 milioane lei fara TVA
Constructor: UMB Spedition – Tehnostrade












