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1. Raport al Beneficiarului

Raportul de progres al beneficiarului

Raportnr.___

l. Prezentare generala

O Raport de inceput
[0 Raport de Progres

O Raport Final

Axa prioritara
Obiectiv Specific

Titlu proiect

Cod CCI

Beneficiar

Cod SMIS

Contract de Finantare nr.../.....*)

Valoare la data semnarii (lei)

Perioada de raportare

Data de Tncepere a perioadei de
implementare

Data de finalizare a perioadei de
implementare

* proiect fazat, dupa caz

1. Detalii despre beneficiar

Beneficiar

Adresa / sediu (strada, numar, cod
postal, localitate, municipiu, judet)

Tel./ Fax/ E-mail

Manager Proiect

Reprezentant legal (nume) (altul decat

Managerul Proiectului, daca este cazul)

Personal UIP alocat efectiv proiectului
— numar total si numar
personal/compartimente UIP




Deplasari la locatia/locatiile proiectului
in perioada de referinta - Data si locatia

Intalniri/Reuniuni de monitorizare/
solutionare a problemelor — Data,
locatia si tema

I1I. Stadiul general al implementarii proiectului

ITI.1 Graficul de achizitii si stadiul derularii procedurilor de achizitii pe contracte**

Procedura
aplicata

Tipul
achizitiei

Valoarea

estimata
CF

Valoarea
contractata

Data
publicarii in
SEAP
(inclusiv  nr.
SEAP)/Data
publicarii
anung in
ziar/Data
transmiterii
cererii
oferta/sau
ESTIMARE

de

Data de
finalizare a
procedurii/sau
ESTIMARE

Data
semnarii
contractului
(Inclusiv
nr.SEAP
atribuire)/
sau
ESTIMARE

Durata
contract

Stadiul
procedurii
1.Finalizata
(Nr. contract+ Sc
castigatoare)

2. Tn grafic
3.Intarziata ***
4. Anulata***

aplicarii

** Conform Cererii de finantare, anexa a contractului de finantare
*** In cazul 1n care procedura este Intarziata/anulatd se vor prezenta detalii in tabelul urmator:

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

IV. Informatii detaliate privind contractele

IV.1 Informatii privind actele aditionale

Contract
(lista
contracte cf.
fisei
saptamanale)

Nr si data
contract

Data initaiala
finalizare
contract

Act aditional

Justificari/obiectul
modificarii

Numar/ | Zile extindere | Valoare
data durata si data (daca
finalizare este
actualizata cazul)




(daca este
cazul)

IV.2 Informatii privind modificarile contractelor, altele decat acte aditionale

Contract lucrari (lista
contracte cf. fisei
saptamanale)

Ordin de Variatie/Ordin
administrativ

Aprobat/Neaprobat
de Inginer

Justificari si obiectul
modificarii pe scurt

Numar/Data Valoare

IVV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie cotracte de lucrari

Contract lucrari
(lista contracte cf.
fisei saptamanale)

Avize,
acorduri, Proces verbal de
autorizatie de receptie la
construire® finalizarea
lucrarilor

Proces
verbal de
receptie

final

Observatii (se vor
mentiona
problemele
existente in
derularea
contractului)

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia

contractului

IV.4 Informatii privind revendicarile si penalititile

IVV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare)

Echipamente/Mijloace de transport
achizitionate in perioada de raportare

curenta:

Eligibil/
neeligibil

Serie / Nr. inventar

IV.6 Probleme inregistrate in perioada de referinta si actiunile
propuse/implementate de Beneficiar*




*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

V. Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare (faza 1, dupa caz)

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***

Nr.cerere | Valoare estimata a Valoare estimati a Luna depunerii cererii
plata cheltuielilor eligibile | cheltuielilor eligibile ce | de rambursare/plata la
ce vor fi solicitate in vor fi solicitate in AM**
cererea de cererea de rambursare
rambursare (funding (EU+BS) (LED*
gap - EU+BS+BL)
(LEI)

*) Totalul de pe a doua coloana va fi egal cu valoarea eligibila a Contractului de finantare (UE+BS)

**) Luna ’n” de la semnarea contractului de finantare

*#%) Daca existd modificari fata de Graficul inclus in Contractul de finantare se va mentiona acest lucru,
cu o scurta justificare a modificarii, sub tabel

V.1 Situatia cererilor de plata depuse

Nr. Valoare estimati a Data depunerii cererii de Data efectuirii
cerere cheltuielilor eligibile plata platii de catre AM
plata solicitate in cererea de POIM
plata(LEI)

V.2 Situatie Cereri de rambursare*



Nr. cerere de Valoare estimata a
rambursare cheltuielilor eligibile
solicitate Tn cererea
de rambursare
(LEI)

Data depunerii
cererii de
rambursare

Valoarea
rambursata si data

rambursarii AM
POIM

*) Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V.3 Situatia cererilor de prefinantare depuse

prefinantare | cheltuielilor eligibile

prefinantare

Nr. cerere Valoare estimati a Data depunerii cererii de Data efectuarii

platii de catre AM

solicitate in cererea de POIM
prefinantare(LEI)
VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii
Contract _ Garantia constituita
- . Numar/
Nr. (lucrari, Serie/ Data
crt. livrare, Emitent Valoare . Modificari
. Data explrare
servicii) o
emiterii

VII. Implementarea proiectului respecta calendarul cuprins in Contractul de Finantare:

[ ] DA

[ ] NU

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori

VIIIL.1 Modificari aparute pe parcursul implementarii daca este cazul.........

[ ] DA

[ ] NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii




VI111.2 Indicatori

Indicator de realizare (conform Cerere Valori Valoare Valoare in
de finantare) aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenti
(agregata)
Denumire ID UM
VI111.3 Indicatori de proiect
Indicator de rezultat (conform Cerere de | Valori Valoare Valoare in
finantare) aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta
(agregata)
Denumire UM

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

DA | NU

Observatii/Descriere

Este proiect care se supune
ajutorului de stat?

Este proiect care se supune
regulii de minimis?

Este proiect generator de
venituri?

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Total venituri rezultate pana la momentul elabordrii cererii de rambursare:

Total venituri obtinute pentru perioada de referinta:




X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urméatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de
finantare)

O Indicatoare vizibile

[1 Placi permanente pe cladiri

[0 Difuzari media si in presa

O] Confirmari in toate difuzarile media

L] Prezentari in toatd documentatia proiectului

L1 Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? [0 Da [
Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de informare si
publicitate? Detaliati

XI Principii orizontale (conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)
Proiectul este Tn conformitate cu politicile Uniunii:

X1.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,
tratament egal

X1.2 — Promovarea egalititii intre barbati si femei

XI1.3 — Dezvoltarea durabila

X1.4 — Non-discriminare

X1.5 — Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati



X1.6 — Regulile de mediu

Semnéitura Reprezentant Legal al Beneficiarului:

Numele in clar:

Data:




2.

Lista verificare Rapoarte

LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE PROGRES AL PROIECTULUI

Titlul proiectului:

Cod:
Perioada:
Nr. | Aspecte care se verifica Da/Nu | Comentarii
1. Raportul a fost transmis in termenul stabilit in CF?
9 Campurile Raportului sunt completate integral, coerent, cu informatii la
' zi?
3. Stadiul achizitiilor publice corespunde cu planul din CF?
4. Stadiul achizitiei de teren corespunde cu cel din CF?
5. Avizele, acordurile, autorizatiile sunt obtinute si sunt valabile?
6 Sunt Acte aditionale si/sau Ordine de Variatie la contractele de achizitie

semnate de Beneficiar in perioada de referinta?

Beneficiarul a intreprins actiuni de rezolvare a problemelor semnalate in
raportul de progres anterior? Beneficiarul are nevoie de ajutor/
indrumare? (poate sunt necesare unele sesiuni de training colectiv, cu alti
Beneficiari carer au probleme similare)

Indicatorii sunt corect inregistrati? (unitatea de masura este corecta, se
foloseste corect virgula sau punctul pentru separare zecimale),

Termenele de realizare a conditionalitatilor din CF sunt respectate; in
perioada raportata trebuia transmis un raport/document prevazut ca si
conditionalitate in CF? Daca da, a fost transmis la teremen?

10.

In perioada raportata au avut loc misiuni de verificare/audit/control, care
au fost concluziile, s-a elaborat un plan de actiuni de corectare deficiente?
Actiunile de remediere sunt adecvate? A inceput implementarea lor?

11.

Masurile de informare si publicitate sunt implementate conform Planului
de Informare si Publicitate?

12.

Au aparut riscuri suplimentare fata de cele identificate in Matricea/Fisa
de Risc a Proiectului; a scazut sau a crescut intensitatea riscurilor; au
disparut unele riscuri?

CONCLUZII:

Exemple de concluzii:

1. Raportul este bine intocmit, cu unele inadvertente minore.

Progresul Proiectului este satisfacator, in parametrii din Contractul de finantare;
Matricea de Riscuri actualizata este atasata prezentei liste de verificare.
Actiunile privind proiectul sunt urmatoarele: ... ...... ...

2. Raportul este incomplet. Progresul este mult in urma planului din CF.
Actiunile privind regresarea proiectul sunt urmatoarele......

Atasat este o propunere de scrisoare catre Beneficiar... .......

Atasat este o0 propunere de instructiuni care ar trebui emise catre Beneficiar ... .....
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3. Lista verificare Raport final

|

LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI FINAL

Titlul proiectului:

Cod:
Perioada:

Nr | Aspect verificat Da/Nu Obs

1 | Toate rapoartele de progres au fost primite?

2 | Raportul respecta formatul standard?

3 | Raportul cuprinde informatiile standard?

4 | Raportul cuprinde informatii referitoare la toate contractele
proiectului?

5 | Informatiile din raport permit verificarea si evaluarea progresului
realizat?

6 | Raportul cuprinde recomandari din raportul anterior implementate?

7 | Activitatile efectuate respecta planificarea din Contractul de
Finantare?

8 | Obiectivele proiectului au fost atinse?

9 | Au fost efectuate toate activitatile prevazute in cadrul Proiectului?

10 | Activitatile raportate sunt conforme cu criteriile de selectie si cu
obiectivele generale ale proiectului?

11 | Indicatorii previzionati au fost realizati?

12 | Problemele raportate anterior au fost solutionate?

Concluzii:

Exista plati restante sau sume de recuperat?

Evaluarea performantei proiectului:

(1-5) - managementul de proiect

(1-5) - rezultate atinse

Recomandari actiuni corective la nivelul Beneficiarului
Recomandari actiuni corective la nivelul DR
Recomandari privind plata
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4. Lista verificare Raport inceput

LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE INCEPUT

Titlul proiectului:

Cod:
Perioada:
Nr | Aspect verificat Da/ Obs
Nu
1 | A fost transmis conform formatului standard prevazut in Contractul de
Finantare/Instructiunile AM POIM?
2 | A fost transmis la termenul prevazut in Contractul de Finantare?
3 | Cuprinde informatii generale privind proiectul si beneficiarul?
4 | Este prezentat graficul de achizitii stadiul derularii procedurilor de achizitii pe
contracte?
5 | Planul de rambursare pentru 24 de luni este modificat fata de graficul depus la
Contractul de finantare? (Daca raspunsul este DA a fost transmisa Notificare?)
6 | Raportul cuprinde informatii detaliate privind contractele din cadrul proiectului?
(Cap 1IV)
7 | Sunt prezentati indicatorii proiectului, conform Cererii de finantare?
Concluzii:

(Se va mentiona daca Raportul de inceput corespunde cerintelor Contractului de Finantare si orice alte
observatii relevante)
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5. Fisa verificare capacitate institutionala a Beneficiarului

FISA DE VERIFICARE A CAPACITATII
INSTITUTIONALE A BENEFICIARULUI

IDENTIFICAREA PROIECTULUI

DATA EFECTUARII VERIFICARII:

Beneficiar:
Nume proiect:
Cod proiect: MOTIVUL VERIFICARII:
Valoare totala proiect: (lei) Se completeaza cu motivul verificarii specificat
n planul de verificare
Tntocmit
Nr. Elemente verificate Da/Nu/NA Observatii
crt.

I. ORGANIZARE SI MANAGEMENT

Este mentinut cadrul institutional aferent
procesului de regionalizare (ADI, ROC)?
v' Aceeasi membrii ai ADI? Dacd nu, se
va justifica orice modificare.

v' Au aparut modificari ale Statutului de
functionare al ROC/Beneficiar de la
data transmiterii Cererii de Finantare?

v' Hotardrile de CL privind adeziunea la
ADI §i data emiterii acestora in cazul in
care au aparut modificari?

v' Au aparut modificari ale Contractului
de delegare de la data aprobarii
proiectului?

Daca da, a fost obtinut avizul AM aferent
intentiei de modificare/ completare conform
Contractului de Finantare?

De la data transmiterii Cererii de Finantare a
proiectului, au aparut tipuri noi de activitati
generatoare de venit?

Care este venitul net din aceste activitati noi,
de la data de cand au aparut acestea pana in
prezent?

1.4

Exista un Plan de actiune aferent intaririi
capacitatii institutionale a ROC/Beneficiar
anterior acestei verificari?

1.5

A fost elaborat un nou Plan de actiune aferent
intaririi capacitatii institutionale a
ROC/Beneficiar?

1.6

S-a recomandat, prin analizele institutionale
anterioare, reactualizarea acestui Plan de
Actiune?

v'Daca da, a fost, reactualizat Planul de actiune aferent
intaririi capacitatii institutionale a Beneficiarului?
v’ Daca nu, se va recomanda reactulizarea acestuia

II. PREVEDERI DIN CONTRACTUL DE FINANTARE PRIVIND UIP

1.1

Este actualizata organigrama ROC/Beneficiar,
in care se regaseste UIP?

Este semnatd de managerul de proiect si
aprobatd de reprezentantul legal al
Beneficiarului?

Interactioneaza UIP cu restul
compartimentelor / departamentelor din cadrul
ROC/Beneficiarului?

13




Tntocmit

Nr.
crt.

Elemente verificate

Da/Nu/NA

Observatii

1.2

Raspunderile UIP si ale Managerului de
proiect sunt definite Tn Regulamentul de
Organizare si Functionare aferent UIP?

1.3

Existd decizie din partea “conducétorului
operatorului regional” prin care sunt stabilite
procentele lunare de afectare a timpului
fiecarui membru UIP pentru activitatile din
cadrul proiectului?

1.4

Fisele de post sunt corelate cu cerintele
cuprinse in procedurile de lucru aplicabile
UIP?

111. SISTEME, INCLUSIV PROCEDURI

.1

Beneficiarul poate face dovada
existentei/actualizarii procedurilor privind:
v" Organizarea si functionarea UIP
o Informare si publicitate
o Resurse umane

v' Achizitiile publice

v' Managementul proiectului /
contractelor
o Monitorizare §i raportare
o Managementul
documentelor, inclusiv arhivare
o Managementul
informatiei (comunicare intre partile
implicate, departamente /
compartimente)
o Managementul riscului

v' Auditul intern

1.2

Beneficiarul poate face dovada aplicarii
procedurilor pe parcursul intregului ciclu de
implementare a proiectului  respectand
principiul celor 4 ochi si principul separarii
responsabilitatilor licitare, contractare,
derulare contract si aprobare lucrari executate?

1V. ARHIVAREA SI DISPONIBILITATEA DOCUM

ENTELOR

V.1

Documentele in original sunt pastrate in bune
conditii?

V.2

Sunt  arhivate  documentele  aferente
proiectului in conformitate cu prevederile din
contractul de finantare?

V.3

Exista spatiu dedicat arhivarii documentelor?

V.4

Spatiul dedicat arhivarii documentelor este
amenajat corespunzator?

V.5

Exista un responsabil pentru arhivarea
documentelor desemnat prin fisa de post?

V.6

Documentele arhivate sunt disponibile n
vederea verificarii, conform prevederilor din
contractul de finantare?

V.
ALTE
ASPE
CTE

V.1

Experienta membrilor UIP  (CV-urile)
corespunde cu atributiile stabilite prin fisele de
post?

14




Tntocmit

Nr. Elemente verificate Da/Nu/NA Observatii
crt.
V.2 Gradul de ocupare a posturilor UIP fata de
) organigrama aprobata.
UIP-ul este dotat cu logistica (calculatoare,
V.3
telefon, fax, etc)?
Existd misiuni anterioare de auditare la nivelul
V.4
UIP?
V5 Existd recomandari ale misiunilor de audit
) anterioare?
Recomandarile misiunilor de audit au fost
V.6 . - <
implementate in termenele prevazute?
Concluzii, recomandari...............
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6. Raport de verificare a capacitatii institutionale a Beneficiarului

RAPORT DE VERIFICARE A ORGANIZARII
BENEFICIARULUI

Titlu Proiect:

Cod Proiect:

Motivul verificarii:

a) In termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de finantare

b) Conform conditionalitatii din Contractul de Finantare

¢) Prin decizia AM

Se bifeaza motivul verificarii.

Scopul misiunii de verificare:

16



Personal implicat:

) verificare tehnica

Reprezentant 1
NUmMe i PrenUMEe...cceeeeeeeiiiiiieeeeeee e
POZitia. ceieeeeeiieeeeeee e,

Directia / Serviciu..................

Reprezentant 2
NUMeE Si PreNUME...cceeeevviiiiieeeeeee e
(Lo 41 4 - PN

Directia / Serviciu..........c.......

) verificare financiara

Reprezentant 1
NUME Si PreNUMEe.....cveveieievcieeeeeee e,
POZitia. eeieeiirriiieeieee e,

Directia / Serviciu .......cccu......

Reprezentant 2

NUME i PreNUME...cceeeviieiiiiiieeeeeee e e
(Lo 41 (- TN
Directia / Serviciu..................

Constatari



Recomandari

La prezentul raport se anexeaza :

- Formularul nr. 22 - FISA DE VERIFICARE A CAPACITATII INSTITUTIONALE A BENEFICIARULUI

Propunem ca urmarirea implementarii recomandarilor de catre Beneficiar — UIP sa fie realizata incepand

18



7. Raportul vizitei de monitorizare a durabilitatii

Raportul vizitei de monitorizare a durabilitatii

SECTIUNEA 1 - Informatii referitoare la beneficiar/proiect

Beneficiar:

Adresa completa a beneficiarului (strada, nr., cod postal, localitate, judet/sector, tara, inclusiv

codul fiscal)

Titlul proiectului:

Axa prioritara:

Rezultatele obtinute (conform raportului de progres final):

Reprezentantul/Reprezentantii beneficiarului prezent/prezenti la efectuarea vizitei

(Se va mentiona numele in clar si functia) :

Membrii echipei de verificare care efectueaza vizita:

Nume si prenume, Functia

Nume si prenume, Functia

Tipul vizitei:

- misiune de verificare a durabilitatii proiectului

SECTIUNEA 2 - Descrierea durabilitatii

1. Detalierea modului in care beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului

Se va descrie cum a fost asiguratd de beneficiar durabilitatea proiectului din prisma
utilizarii/mentinerii rezultatelor dupa finalizarea implementarii proiectului sau a posibilitatii
continuarii proiectului cu un altul, Tn cazul in care acesta reprezinta doar o etapa in rezolvarea
problemei prezentate.
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2. Documentele verificate

Prezentarea documentelor verificate

‘ SECTIUNEA 9 - 8. Concluzii si recomandari

Recomandadri cu privire la solutionarea problemelor apdrute, dacd este cazul, sau recomanddri
pentru durabilitatea proiectului. Se vor mentiona termene de realizare/solutionare a acestora.

Recomandare Termen limita

Anexe: copii dupd documentele verificate cu mentiunea ,,conform cu originalul”, semndtura si
stampila celui care atestd conformitatea cu originalul din partea Beneficiarului
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8. Opis act aditional

OPIS
ACT ADITIONAL NR.....ccoueeuee [eessreessuecanes la contractul de finantare nr. .......... , pentru
proiectul cunr ..........cccce..n. cod SMIS ................ , beneficiar ..............
Nr. | Document Pg
(dela...la..)
1 | Act aditional
2 | ANEXA1
3 ANEXA 2
5 | ANEXA
6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13




9. Nota solicitare act aditional

NOTA SOLICITARE ACT ADITIONAL

N [,
o Ciatre: .......coeeinnin , Fax
nr:
@ Dela: Nume, prenume, Functia Data:
DMP/DRI
o Ref: Pagini: X+anexe

OJ Urgent [ Spre informare [ Spre comentarii [ Rugam raspundeti  [1 Pentru comunicare

Stimate domnule Director,

Va inaintam nota de solicitare pentru semnarea actului aditional la Contractul de finantare < Nr
SMIS>, <Titlul proiect>, <beneficiar>.

Contract initial Act aditional nr.1 Act aditional nr.....
Valoare totala proiec
Valoare eligibila
proiect
Valoare solicitata
proiect
Durata -luni

Data expirarii

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de <beneficiar.....> respectiv (se vor
enumera documentele transmise de beneficiar ex: Contractul de Finantare si actele aditionale
aprobate, anterior solicitarii de catre beneficiar a modificarii (dupa caz) , Memoriul justificativ

inregistrate la OI cu nr. ...,Solicitarea beneficarului inregistrata la DR/OI cu nr................ ) au
rezultat urmatoarele:

Stadiul implemntarii proiectului Descriere  (conform  ultimului  raport  de
progres/raport de vizita)

Scopul Actului Aditional descriere

Motivarea solicitarii
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Nr Puncte de verificare D

crt A

1 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste
bugetul initial, angajat prin contract.

2 Nota explicativadepusa de solicitant este fundamentata prin memoriu
justificativ si poarta semnaturile autorizate ?

3 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare
prevazute in POIM/axa prioritara <....>

4 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?

Se vor avea in vedere acele elemente relevenate si particulare conform fiecarui OSD si
situatiile particulare (vezi grila de verificare (Anexa I11.2.G).

Verificarea pe teren (daca este cazul)
Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.

Elemente verificate:

1

2

Concluzie: In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de beneficiar cu nr. .....
inregistrata la DR/OI cu nr......, propunem intocmirea Actului Aditional (in cazul aprobarii
favorabile)
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10. Lista de verificare act additional

LISTA DE VERIFICARE A PROPUNERII DE ACT ADITIONAL AFERENT CONTRACTULUI DE

FINANTARE NR.....cccoccerriricnnnriniirnnnnens PENTRU CEREREA DE FINANTARE NR................ , COD
SMIS......... , BENEFICIAR..............
Nr Puncte de verificare DA | NU | N/A
crt
1. | Cererea de act aditional nu altereaza conditiile din perioada de evaluare

a cererii de finantare — incheiere contract, cu exceptia cazurilor impuse
de lege si a condifiilor de desfasurare a activitator specifice

2. | Nota explicativa emisa de solicitant este fundamentata prin memoriu
justificativ si poarta semnaturile autorizate ?

3. | Documentele justificative sunt complete si coerente, si se referd la
acelasi proiect

4. | S-a efectuat vizita la fata locului?

5. | Raportul de vizita la fata locului este insotit de concluzii si propuneri
relevante.

6. | Nu au fost necesare clarificari pe Raportul de vizita la fata locului, in
cazul in care acesta s-a efectuat

7. | Obiectivul contractului de finantare nu este alterat

8. | Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei nu depaseseste bugetul
initial, angajat prin contract

9. | Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei nu depaseseste limitele
impuse fiecarei Prioritati de Investitie.

10.| In cazul modificarilor de buget, graficul de plati actualizat este inclus.

11.| In cazul unor modificari de buget, nu a fost necesar un nou angajament
legal al beneficiarului cu privire la partea sa de contributie (noua
Hotarire a APL urilor, organelor de conducere statutare etc)

12.| In cazul unor modificari de buget, a fost necesar un nou angajament
legal al beneficiarului cu privire la partea sa de contributie (noua
Hotarire a APL urilor, organelor de conducere statutare etc)

13.| Durata de executie a contractului nu depaseste 31 decembrie 2023

14.| Nr. contract acelasi ca in contractul de finantare

15.| Titlu proiect acelasi ca in contractul de finantare

16.| Nume beneficiar acelasi ca in contractul de finantare

Observatii:
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