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1. Raport al Beneficiarului 

 

Raportul de progres al beneficiarului 

 

 

 

Raport nr.___  
 

 

 

 

 
 

 

 

I. Prezentare generală 
 

Axa prioritară 

Obiectiv Specific 
 

Titlu proiect   

Cod CCI  

Beneficiar   

Cod SMIS   

Contract de Finanţare nr…/…..*)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 

implementare  
 

Data de finalizare a perioadei de 

implementare  
 

* proiect fazat, după caz 

 

II. Detalii despre beneficiar 

 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 

poştal, localitate, municipiu, judeţ) 
 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul decât 

Managerul Proiectului, daca este cazul)    
 

Personal UIP alocat efectiv proiectului 

– număr total si număr 

personal/compartimente UIP  

 

  Raport de Început 

  Raport de Progres  

  Raport Final 
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Deplasări la locația/locațiile proiectului 

in perioada de referința - Data si locația   
 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 

soluționare a problemelor – Data, 

locatia  si tema  

 

 

 

III. Stadiul general al implementării proiectului 

 

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte**  

 
Tipul 

achiziţiei 

Procedura 

aplicata 

Valoarea 

estimată 

CF 

Valoarea 

contractată 

Data 

publicării in 

SEAP 

(inclusiv nr. 

SEAP)/Data 

publicării 

anunţ în 

ziar/Data 

transmiterii 

cererii de 

oferta/sau 

ESTIMARE 

Data de 

finalizare a 

procedurii/sau 

ESTIMARE 

Data 

semnării 

contractului 

(Inclusiv 

nr.SEAP 

atribuire)/ 

sau 

ESTIMARE 

Durata 

contract 

Stadiul aplicării 

procedurii 

1.Finalizata  

(Nr. contract+ Sc 

câştigătoare) 

2. În grafic 

3.Intarziata *** 

4. Anulată*** 

         

         

** Conform Cererii de finanţare, anexa a contractului de finanţare 

*** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 

 

 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  

 

 

 

 

 

 

IV. Informatii detaliate privind contractele 

  

IV.1 Informaţii privind actele adiţionale 

 

Contract 

(lista 

contracte cf. 

fisei 

saptamanale) 

Nr si data 

contract 

Data initaiala 

finalizare 

contract 

Act adiţional Justificări/obiectul 

modificarii  

   Număr/

dată 

Zile extindere 

durata si data 

finalizare 

actualizata 

Valoare 

(daca 

este 

cazul) 
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(daca este 

cazul) 

       

 

 

IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale 

Contract lucrari (lista 

contracte cf. fisei 

saptamanale) 

Ordin de Variaţie/Ordin 

administrativ  

Aprobat/Neaprobat 

de Inginer 

Justificări si obiectul 

modificarii pe scurt 

 Număr/Data Valoare   

     

     

 

 

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie cotracte de lucrari 

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Avize, 

acorduri, 

autorizatie de 

construire* 

Proces verbal de 

receptie la 

finalizarea 

lucrarilor  

 

Proces 

verbal de 

receptie 

final  

Observaţii (se vor 

mentiona 

problemele 

existente in 

derularea 

contractului)  

     

     

     
*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia 

contractului  

IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  

 

 

 

 

 

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare) 

 

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate în perioada de raportare 

curentă: 

Eligibil/ 

neeligibil 

Nr. 

Bucăţi 

Serie / Nr. inventar  

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 

 

IV.6 Probleme înregistrate in perioada de referința si actiunile 

propuse/implementate de Beneficiar* 
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*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz) 

 

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***  
 

Nr.cerere 

plata 

Valoare estimată a 

cheltuielilor eligibile 

ce vor fi solicitate în 

cererea de 

rambursare (funding 

gap – EU+BS+BL) 

(LEI) 

Valoare estimată a 

cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 

cererea de rambursare 

(EU+BS) (LEI)* 

Luna depunerii cererii 

de rambursare/plata la 

AM** 

    

    

*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a Contractului de finanțare (UE+BS) 

**) Luna ”n” de la semnarea contractului de finanțare 

***) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest lucru, 

cu o scurtă justificare a modificării, sub tabel  

 

 

V.1 Situația cererilor de plată depuse  

  

Nr. 

cerere 

plata 

Valoare estimată a 

cheltuielilor eligibile 

solicitate în cererea de 

plata(LEI) 

Data depunerii cererii de 

plata  

Data efectuării 

plații de către AM 

POIM 

    

 

V.2 Situaţie Cereri de rambursare* 
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Nr. cerere de 

rambursare 

Valoare estimată a 

cheltuielilor eligibile  

solicitate în cererea 

de rambursare 

(LEI) 

Data depunerii 

cererii de 

rambursare  

Valoarea 

rambursată şi data 

rambursării  AM 

POIM 

    
*) Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 

 

 

 

V.3 Situația cererilor de prefinantare depuse  

  

Nr. cerere 

prefinantare 

Valoare estimată a 

cheltuielilor eligibile 

solicitate în cererea de 

prefinantare(LEI) 

Data depunerii cererii de 

prefinantare 

Data efectuării 

plații de către AM 

POIM 

    

 

 

VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 

 

Nr. 

crt. 

Contract 

(lucrări, 

livrare, 

servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 

Serie/ 

Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

       

       

 

 

VII. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare: 

 

  DA         NU 

Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 

............................................................. 

 

 

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori 

 

VIII.1 Modificări apărute pe parcursul implementării  dacă este cazul......... 

 

  DA         NU 

 

Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
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............................................................. 

 

VIII.2 Indicatori  

Indicator de realizare (conform Cerere 

de finantare)  

 

Valori 

aprobate/ 

revizuite  

Valoare 

raportată 

anterior 

Valoare  în 

perioada 

curentă 

(agregată) 

Denumire ID UM    

      

      

 

VIII.3 Indicatori de proiect 

Indicator de rezultat (conform Cerere de 

finantare)  

 

 

Valori 

aprobate/ 

revizuite 

Valoare 

raportată 

anterior 

Valoare  în 

perioada 

curentă 

(agregată) 

Denumire UM    

     

     

 

 

 

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri 

 

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se supune 

ajutorului de stat? 

   

Este proiect care se supune 

regulii de minimis? 

   

Este proiect generator de 

venituri? 

   

 

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri: 

 

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare: 

 

 

 

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă: 
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X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de 

finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

 Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      

Nu  

 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 

publicitate? Detaliaţi 

 

 

 

 

XI Principii orizontale (conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 

 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  

 

XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 

tratament egaL 

 

 

 

XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 

 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 

 

 

XI.4 – Non-discriminare 

 

 

 

XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 
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XI.6 – Regulile de mediu 

 

 

 

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 

Numele in clar: ____________________________________________ 

Data: ______________________ 
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2. Lista verificare Rapoarte 
 

LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE PROGRES  AL PROIECTULUI 

 

 

Titlul proiectului: 

Cod: 

Perioada: 
 

Nr. Aspecte care se verifica Da/Nu Comentarii 

1. Raportul a fost transmis in termenul stabilit in CF?    

2. 
Campurile Raportului sunt completate integral, coerent, cu informatii la 

zi? 

 

  

3. Stadiul achizitiilor publice corespunde cu planul din CF?     

4. Stadiul achizitiei de teren corespunde cu cel din CF?     
5. Avizele, acordurile, autorizatiile sunt obtinute si sunt valabile?     

6. 
Sunt Acte aditionale si/sau Ordine de Variatie la contractele de achizitie 

semnate de Beneficiar in perioada de referinta?  

 

  

7. 

Beneficiarul a intreprins actiuni de rezolvare a problemelor semnalate in 

raportul de progres anterior? Beneficiarul are nevoie de ajutor/ 

indrumare? (poate sunt necesare unele sesiuni de training colectiv, cu alti 

Beneficiari carer au probleme similare) 

 

  

8. 
Indicatorii sunt corect înregistrați? (unitatea de măsura este corecta, se 

folosește corect virgula sau punctul pentru separare zecimale); 

 

 

9. 

Termenele de realizare a conditionalitatilor din CF sunt respectate; in 

perioada raportata trebuia transmis un raport/document prevazut ca si 

conditionalitate in CF? Daca da, a fost transmis la teremen? 

 

 

10. 

In perioada raportata au avut loc misiuni de verificare/audit/control, care 

au fost concluziile, s-a elaborat un plan de acțiuni de corectare deficiente? 

Acțiunile de remediere sunt adecvate? A început implementarea lor? 

 

 

11. 
Măsurile de informare și publicitate sunt implementate conform Planului 

de Informare si Publicitate? 

 

 

12. 

Au aparut riscuri suplimentare fata de cele identificate in Matricea/Fisa 

de Risc a Proiectului; a scazut sau a crescut intensitatea riscurilor; au 

disparut unele riscuri?  

 

 

 CONCLUZII:    
Exemple de concluzii: 

1. Raportul este bine intocmit, cu unele inadvertente minore. 

Progresul Proiectului este satisfacator, in parametrii din Contractul de finantare; 

Matricea de Riscuri actualizata este atasata prezentei liste de verificare. 

Actiunile privind proiectul sunt urmatoarele:………… 

 

2. Raportul este incomplet. Progresul este mult in urma planului din CF.  

Actiunile  privind regresarea proiectul sunt urmatoarele:…..  

Atasat este o propunere de scrisoare catre Beneficiar………. 

Atasat este o propunere de instructiuni care ar trebui emise catre Beneficiar…….. 
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3. Lista verificare Raport final 
 

LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI FINAL 

 

Titlul proiectului: 

Cod: 

Perioada: 

 

Nr  Aspect verificat Da/Nu Obs 

1 Toate rapoartele de progres au fost primite?     

2 Raportul respecta formatul standard?     

3 Raportul cuprinde informaţiile standard?   

4 Raportul cuprinde informaţii referitoare la toate contractele 

proiectului? 

  

5 Informaţiile din raport permit verificarea şi evaluarea progresului 

realizat? 

  

6 Raportul cuprinde recomandări din raportul anterior implementate?   

7 Activităţile efectuate respectă planificarea din Contractul de 

Finantare? 

  

8 Obiectivele proiectului au fost atinse?   

9 Au fost efectuate toate activităţile prevazute în cadrul Proiectului?   

10 Activităţile raportate sunt conforme cu criteriile de selectie şi cu 

obiectivele generale ale proiectului? 

  

11 Indicatorii previzionaţi au fost realizaţi?   

12 Problemele raportate anterior au fost soluţionate?   

Concluzii: 

Există plăţi restante sau sume de recuperat? 

Evaluarea performanţei proiectului: 

(1-5) - managementul de proiect 

(1-5) - rezultate atinse 

Recomandări acţiuni corective la nivelul Beneficiarului 

Recomandări acţiuni corective la nivelul DR 

Recomandări privind plata 
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4. Lista verificare Raport început 

 

LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE INCEPUT 

 

 

Titlul proiectului: 

Cod: 

Perioada: 

 

Nr  Aspect verificat Da/

Nu 

Obs 

1 A fost transmis conform formatului standard prevăzut în Contractul de 

Finanţare/Instructiunile AM POIM?  

    

2 A fost transmis la termenul prevăzut în Contractul de Finantare?     

3 Cuprinde informaţii generale privind proiectul si beneficiarul?     

4 Este prezentat graficul de achizitii stadiul derulării procedurilor de achiziții pe 

contracte? 

  

5 Planul de rambursare pentru 24 de luni este modificat față de graficul depus la 

Contractul de finanțare? (Dacă răspunsul este DA a fost transmisă Notificare?)  

    

6 Raportul cuprinde informaţii detaliate privind contractele din cadrul proiectului? 

(Cap IV) 

    

7 Sunt prezentaţi indicatorii proiectului, conform Cererii de finanțare?     

Concluzii: 

(Se va mentiona dacă Raportul de început corespunde cerinţelor Contractului de Finantare si orice alte 

observatii relevante) 
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5. Fișa verificare capacitate instituțională a Beneficiarului 

 

FIŞA DE VERIFICARE A CAPACITĂŢII 

INSTITUŢIONALE A BENEFICIARULUI 
 

 

IDENTIFICAREA PROIECTULUI  DATA EFECTUĂRII VERIFICĂRII: 

Beneficiar:    

Nume proiect:   

Cod proiect:   MOTIVUL VERIFICĂRII: 

Valoare totala proiect:               (lei) Se completează cu motivul verificării specificat 

în planul de verificare 

 

Întocmit 

Nr. 

crt. 

Elemente verificate Da/Nu/NA Observaţii 

I. ORGANIZARE ŞI MANAGEMENT 

I.1 

Este menţinut cadrul instituţional aferent 

procesului de regionalizare (ADI, ROC)? 

 Aceeaşi membrii ai ADI? Dacă nu, se 

va justifica orice modificare. 

 

 

 Au apărut modificări ale Statutului de 

funcţionare al ROC/Beneficiar de la 

data transmiterii Cererii de Finanţare?  
 

 

 Hotărârile de CL privind adeziunea la 

ADI şi data emiterii acestora în cazul în 

care au apărut modificări? 
 

 

 Au apărut modificări ale Contractului 

de delegare de la data aprobării 

proiectului? 

Dacă da, a fost obtinut avizul AM aferent 

intenţiei de modificare/ completare conform 

Contractului de Finantare? 

 

 

I.2 

De la data transmiterii Cererii de Finanţare a 

proiectului, au apărut tipuri noi de activităţi 

generatoare de venit? 
 

 

I.3 

Care este venitul net din aceste activităţi noi, 

de la data de când au apărut acestea până în 

prezent? 
 

 

1.4 

Există un Plan de acţiune aferent întăririi 

capacităţii instituţionale a ROC/Beneficiar 

anterior acestei verificări? 
 

 

I.5 

A fost elaborat un nou Plan de acţiune aferent 

întăririi capacităţii instituţionale a 

ROC/Beneficiar? 
 

 

I.6 

S-a recomandat, prin analizele institutionale 

anterioare, reactualizarea acestui Plan de 

Actiune? 
 

 Daca da, a fost, reactualizat Planul de actiune aferent 

intaririi capacitatii institutionale a Beneficiarului? 

 Daca nu, se va recomanda reactulizarea acestuia 

II. PREVEDERI DIN CONTRACTUL DE FINANŢARE PRIVIND UIP 

II.1 

Este actualizată organigrama ROC/Beneficiar, 

în care se regăseşte UIP? 
 

 

Este semnată de managerul de proiect şi 

aprobată de reprezentantul legal al 

Beneficiarului? 
 

 

Interacţionează UIP cu restul 

compartimentelor / departamentelor din cadrul 

ROC/Beneficiarului? 
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Întocmit 

Nr. 

crt. 

Elemente verificate Da/Nu/NA Observaţii 

II.2 

Răspunderile UIP şi ale Managerului de 

proiect sunt definite în Regulamentul de 

Organizare şi Funcționare aferent UIP? 
 

 

II.3 

Există decizie din partea “conducătorului 

operatorului regional” prin care sunt stabilite 

procentele lunare de afectare a timpului 

fiecărui membru UIP pentru activităţile din 

cadrul proiectului? 

 

 

II.4 

Fişele de post sunt corelate cu cerinţele 

cuprinse în procedurile de lucru aplicabile 

UIP? 
 

 

III. SISTEME, INCLUSIV PROCEDURI 

III.1 

Beneficiarul poate face dovada 

existenţei/actualizării procedurilor privind: 

 Organizarea şi funcţionarea UIP 

o Informare şi publicitate 

o Resurse umane 

 

 

 Achiziţiile publice   

 Managementul proiectului / 

contractelor 

o Monitorizare şi raportare 

o Managementul 

documentelor, inclusiv arhivare 

o Managementul 

informaţiei (comunicare între părţile 

implicate, departamente / 

compartimente) 

o Managementul riscului 

 

 

 Auditul intern  

 

 

III.2 

Beneficiarul poate face dovada aplicării 

procedurilor pe parcursul întregului ciclu de 

implementare a proiectului respectând 

principiul celor 4 ochi şi principul separării 

responsabilităţilor licitare, contractare, 

derulare contract şi aprobare lucrări executate? 

 

 

IV. ARHIVAREA SI DISPONIBILITATEA DOCUMENTELOR 

IV.1 
Documentele in original sunt pastrate in bune 

conditii? 
 

 

IV.2 

Sunt arhivate documentele aferente 

proiectului în conformitate cu prevederile din 

contractul de finanţare? 
 

 

IV.3 Exista spatiu dedicat arhivarii documentelor?   

IV.4 
Spatiul dedicat arhivarii documentelor este 

amenajat corespunzator? 
 

 

IV.5 
Exista un responsabil pentru arhivarea 

documentelor desemnat prin fisa de post? 
 

 

IV.6 

Documentele arhivate sunt disponibile în 

vederea verificării, conform prevederilor din 

contractul de finanţare? 
 

 

V. 

ALTE 

ASPE

CTE 

   

V.1 

Experienţa membrilor UIP (CV-urile) 

corespunde cu atribuţiile stabilite prin fişele de 

post?  
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Întocmit 

Nr. 

crt. 

Elemente verificate Da/Nu/NA Observaţii 

V.2 
Gradul de ocupare a posturilor UIP faţă de 

organigrama aprobată. 
 

 

V.3 
UIP-ul este dotat cu logistică (calculatoare, 

telefon, fax, etc)? 
 

 

V.4 
Există misiuni anterioare de auditare la nivelul 

UIP? 
 

 

V.5 
Există recomandări ale misiunilor de audit 

anterioare? 
 

 

V.6 
Recomandările misiunilor de audit au fost 

implementate în termenele prevăzute? 
 

 

 

Concluzii, recomandari…………… 
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6. Raport de verificare a capacității instituționale a Beneficiarului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivul verificării: 

 

 

 

 

Se bifează motivul verificării. 

 

Scopul misiunii de verificare:  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Perioada efectuării misiunii de verificare:....................................... 

 

 

a) În termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de finanțare  

b) Conform condiţionalităţii din Contractul de Finanţare  

c) Prin decizia AM   

RAPORT DE VERIFICARE A ORGANIZĂRII 

BENEFICIARULUI 

Titlu Proiect:     

Cod Proiect:       
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Personal implicat: 

 verificare tehnică 
 

Reprezentant 1  

Nume şi prenume.................................... 

Poziţia........................................... 

Direcţia / Serviciu.................. 

 

Reprezentant 2 

Nume şi prenume.................................... 

Poziţia........................................... 

Direcţia / Serviciu.................. 

 

 verificare financiară 
 

Reprezentant 1  

Nume şi prenume.................................... 

Poziţia........................................... 

Direcţia / Serviciu  .................. 

 

Reprezentant 2 

Nume şi prenume.................................... 

Poziţia........................................... 

Direcţia / Serviciu.................. 

Constatări 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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Recomandări  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Punctul de vedere al Beneficiarului 

.......................................... 

.............................................. 

.............................................. 

La prezentul raport se anexează : 

 

-    Formularul nr. 22 - FIŞA DE VERIFICARE A CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A BENEFICIARULUI 

 
Propunem ca urmărirea implementării recomandărilor de către Beneficiar – UIP să fie realizată începând 

din ........................ 
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7. Raportul vizitei de monitorizare a durabilității 

 

Raportul vizitei de monitorizare a durabilității 

SECŢIUNEA 1 – Informaţii referitoare la beneficiar/proiect 

Beneficiar: __________________________________________________________________ 

Adresa completa a beneficiarului (strada, nr., cod poştal, localitate, judeţ/sector, ţară, inclusiv 

codul fiscal) __________________________________________________________ 

Titlul proiectului:________________________________________________________  

Axa prioritară: ___________________________ 

Rezultatele obținute (conform raportului de progres final): _____________________________ 

Reprezentantul/Reprezentanții beneficiarului prezent/prezenți la efectuarea vizitei  

(Se va menţiona numele în clar şi funcţia) :  

_____________________________________________________________ 

Membrii echipei de verificare care efectuează vizita: 

Nume și prenume, Funcția________________________________________ 

Nume și prenume, Funcția________________________________________ 

Tipul vizitei: 

- misiune de verificare a durabilităţii proiectului 

SECŢIUNEA 2 – Descrierea durabilităţii 

 

1. Detalierea modului în care beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului 

 

Se va descrie cum a fost asigurată de beneficiar durabilitatea proiectului din prisma 
utilizării/menţinerii rezultatelor după finalizarea implementării proiectului sau a posibilității 
continuării proiectului cu un altul, în cazul în care acesta reprezintă  doar o etapă  în rezolvarea 
problemei prezentate. 
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2. Documentele verificate 

 

Prezentarea documentelor verificate  

 

SECŢIUNEA 9 – 8. Concluzii şi recomandări 

Recomandări cu privire la soluţionarea problemelor apărute, dacă este cazul, sau recomandări 
pentru durabilitatea proiectului. Se vor menţiona termene de realizare/soluţionare a acestora.  

 

 

 

Recomandare Termen limită 

  

  

 

Anexe: copii după documentele verificate cu menţiunea „conform cu originalul”, semnătura şi 
ştampila celui care atestă conformitatea cu originalul din partea Beneficiarului 
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8. Opis act adițional 

 

OPIS 

 

ACT ADITIONAL NR............../.................. la contractul de finanţare nr. .........., pentru 

proiectul cu nr .......................cod SMIS ................, beneficiar .............. 

 

 

Nr. Document Pg 

(de la ...la..) 

1 Act aditional   

2 ANEXA 1   

3 ANEXA 2   

5 ANEXA   

6   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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9. Notă solicitare act adițional 

 
 

NOTA SOLICITARE ACT ADITIONAL 

 

 

Nr. …………../……………….. 
 

 Către: ………………..,  

 

Fax 

nr: 

 

 De la: Nume, prenume, Funcţia 

DMP/DRI 

…………………………………………. 

Data:  

 Ref:  Pagini: X+anexe 

  Urgent   Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeţi  Pentru comunicare 

  

 

Stimate domnule Director, 
 

Va inaintam nota de solicitare pentru semnarea actului aditional la Contractul de finantare < Nr 

SMIS>, <Titlul proiect>, <beneficiar>. 

 

 Contract initial Act aditional nr.1 Act aditional nr….. 

Valoare totala proiec    

Valoare eligibila 

proiect 

   

Valoare solicitata 

proiect 

   

Durata -luni    

Data expirarii    

 

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de <beneficiar…..> respectiv (se vor 

enumera documentele transmise de beneficiar ex: Contractul de Finantare si actele aditionale 

aprobate, anterior solicitarii de catre beneficiar a modificarii (dupa caz) , Memoriul justificativ 

inregistrate la OI cu nr. …,Solicitarea beneficarului inregistrata la DR/OI cu nr................ ) au 

rezultat urmatoarele: 

 

Stadiul implemntarii proiectului Descriere (conform ultimului raport de 

progres/raport de vizita) 

Scopul Actului Aditional descriere 

Motivarea solicitarii  
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Nr 

crt 

Puncte de verificare D

A 

N

U 

1 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu depaseste 

bugetul initial, angajat prin contract. 

  

2 Nota explicativadepusă de solicitant este fundamentata prin memoriu 

justificativ si poarta semnaturile autorizate ? 

  

3 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare 

prevazute in POIM/axa prioritara <….> 

  

4 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?   

 

Se vor avea in vedere acele elemente relevenate şi particulare conform fiecărui OSD şi 

situaţiile particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G). 

 

 

Verificarea pe teren (daca este cazul) 

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie) 

Nr.crt. Elemente verificate: 

1  

2  

 

Concluzie: In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de beneficiar cu nr. ..... 

inregistrata la DR/OI cu nr......, propunem intocmirea Actului Aditional (in cazul aprobarii 

favorabile)  
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10. Lista de verificare act additional 

LISTA DE VERIFICARE A PROPUNERII DE ACT ADITIONAL AFERENT CONTRACTULUI DE 
FINANŢARE  NR.…………………………… PENTRU CEREREA DE FINANTARE NR................, COD 

SMIS........., BENEFICIAR.............. 
 

Nr 

crt 

Puncte de verificare DA NU N/A 

1. â Cererea de act adiţional nu alterează condiţiile din perioada de evaluare 

a cererii de finanţare – încheiere contract, cu excepţia cazurilor impuse 

de lege şi a condiţiilor de desfăşurare a activităţor specifice 

   

2. \ Nota explicativa emisa de solicitant este fundamentata prin memoriu 

justificativ si poarta semnaturile autorizate ? 

   

3.  Documentele justificative sunt complete şi coerente, şi se referă la 

acelaşi proiect 

   

4.  S-a efectuat vizita la fata locului?    

5.  Raportul de vizită la faţa locului este însoţit de concluzii şi propuneri 

relevante. 

   

6.  Nu au fost necesare clarificări pe Raportul de vizita la fata locului, în 

cazul în care acesta s-a efectuat 

   

7.  Obiectivul contractului de finanţare nu este alterat    

8.  Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei nu depaseseste bugetul 

initial, angajat prin contract 

   

9.  Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei nu depaseseste limitele 

impuse fiecarei Prioritati de Investitie. 

   

10.  In cazul modificărilor de buget, graficul de plăţi actualizat este inclus.    

11.  În cazul unor modificări de buget, nu a fost necesar un nou angajament 

legal al beneficiarului cu privire la partea sa de contribuţie (nouă 

Hotărîre a APL urilor, organelor de conducere statutare etc) 

   

12.  În cazul unor modificări de buget, a fost necesar un nou angajament 

legal al beneficiarului cu privire la partea sa de contribuţie (nouă 

Hotărîre a APL urilor, organelor de conducere statutare etc) 

   

13.  Durata de execuţie a contractului nu depăşeşte 31 decembrie 2023    

14.  Nr. contract acelaşi ca în contractul de finanţare    

15.  Titlu proiect acelaşi ca în contractul de finanţare    

16.  Nume beneficiar acelaşi ca în contractul de finanţare    

 

Observaţii: 


